

## Projektdaten

**Projektname:** Prozessanalyse Agile

**Projektkürzel:** Agil

**Standort:** Paris

**Projektstart:** 26.06.2017

**Projektende:** 23.03.2018

**Ehemals:** 21.01.2018

**Projektleitung:** Aaron Apfel; Marco De Tullio

**Laufzeit:** 8 Monate

**Auftragsnr.:** 254786

**Kostenstelle:** 25468

## Beschreibung:

Das Unternehmen prüft die Einführung von Agilen Methoden in Projekten. Dazu soll in diesem Projekt untersucht werden, welche Auswirkungen diese Art von Prozess auf die einzelnen Geschäftsbereiche hat.

## Antragsdaten

**Bezeichnung:** Projektverlängerung

**Antragsnr.:** 254786-Ä03

**Status:** Beantragt

**Antragsteller:** De Tullio, Marco

**Antragsdatum:** 02.08.2017

## Änderungswunsch

Es wird eine Projektverlängerung benötigt, da die Analyse der zu Untersuchenden Abteilungen und Bereiche deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt als erwartet.

Durch Urlaub und Krankheit sind zudem wichtige Personen nicht wie gewünscht verfügbar.

## Projektziele

### Projektantrag: Projektziel(e)

- Prozess Analyse in den verschiedenen Bereichen durchführen
- Ermittlung von Kosten für die Umstellung
- Ergebnisse der Prozess Analyse dokumentieren
- Ergebnisse der Prozess Analyse vor der GF präsentieren

### Änderung: Projektziel(e)

- Prozess Analyse in den verschiedenen Bereichen durchführen
- Ermittlung von Kosten für die Umstellung
- Ergebnisse der Prozess Analyse dokumentieren
- Ergebnisse der Prozess Analyse vor der GF präsentieren

### Teilziele:

Zielkategorie	Klassifizierung	Beschreibung des Teilziels	Terminvorgabe
Oberziel	muss	Prozess Analyse in den verschiedenen Bereichen durchführen	
Terminziel	muss	Abschluß Ende 2017	20.12.17

### Projektantrag: Nicht-Ziel(e)

- direkte Umsetzung der Prozesse

### Änderung: Nicht-Ziel(e)

- direkte Umsetzung der Prozesse

Die Ziele bleiben nach wie vor gleich.

Keine Änderung erforderlich.

Die Ergebnisse werden durch die Verlängerung aber deutlich besser.

## Teilprojekte(e)

Kürzel	Projektname	Projektbeschreibung	Start	Ende

## Meilensteine

Termin	Meilenstein	Beschreibung
01.06.17	Start	
09.01.18	Präsentation bei GF	
20.12.17	Ende der Analyse	

## Kosten

Struktur	Kostenart	Budget genehmigt  €	Budget mit Änderung  €	Ist-Kosten  €
<b>1.</b>	<b>Projekt</b>	<b>481.500,00</b>	<b>481.500,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Investitionen</b>	<b>481.500,00</b>	<b>481.500,00</b>	<b>100.000,00</b>
1.1.1.	Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Technische Anlagen	464.000,00	464.000,00	100.000,00
1.1.3.	IT, Lizenzen	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Ausstattung	17.500,00	17.500,00	0,00
1.1.5.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Sachkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.	Reise- und Übernachtungskosten	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Aufwendungen für Dienstleistungen - Hardware	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Aufwendungen für Dienstleistungen - Software	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Aufwendungen für Dienstleistungen - Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Aufwendungen für Dienstleistungen- QM, Konzepte Analysen (Beratungsleistungen, Reisekosten)	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	Fortbildungskosten	0,00	0,00	0,00
1.2.7.	Werbekosten	0,00	0,00	0,00
1.2.8.	Repräsentationskosten	0,00	0,00	0,00
1.2.9.	Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00
1.2.10.	Projektzulagen	0,00	0,00	0,00
1.2.11.	Ausgleich für Mehrarbeit	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.</b>	<b>Personalkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.	Personalkosten allgemein	0,00	0,00	0,00

### Laufzeitänderung

**Projektstart:** 26.06.2017

**Projektende:** 23.03.2018

**Projektantrag End-Datum:** 21.01.2018

Es wird eine Projektverlängerung benötigt, da die Analyse der zu Untersuchenden Abteilungen und Bereiche deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt als erwartet.

Durch Urlaub und Krankheit sind zudem wichtige Personen nicht wie gewünscht verfügbar.

### Personal

#### Änderungen bei den Projektbeteiligten:

Projektrolle	Mitarbeiter	Beteiligung in %	Zeitraum von	Zeitraum bis	Zuweisung Teilprojekt
Projektassistenz	Lindemann, Leonhard	100 %	03.07.17	29.09.17	
Projektleiter	Apfel, Aaron	20 %	26.06.17	21.01.18	
Projektleiter	De Tullio, Marco	75 %	26.06.17	21.01.18	
Projektmanagement	Blümchen 50 % , Berta	100 %	26.06.17	21.01.18	
Projektmanagement	Boskov, Leo	100 %	03.07.17	29.09.17	
Projektmitarbeiter	Binder, Ben	50 %	26.06.17	21.01.18	
Projektmitarbeiter	Chai, Claudia	100 %	26.06.17	21.01.18	

Keine Änderung der Ressourcen erforderlich.

### Neue Projektbeteiligte:

Projekttrolle	Mitarbeiter	Beteili- gung in %	Zeit- raum von	Zeit- raum bis	Zuweisung Teilprojekt
	,				

Keine weiteren Ressourcen erforderlich.

## Bewertung

### Nachteile der gegenwärtigen / Vorteile der künftigen Lösung:

Nachteile:

- die Ergebnisse der Auswertung stehen erst später zur Verfügung
- eventuell verzögern sich die Maßnahmen die aus den Ergebnissen abgeleitet werden

Vorteile:

- Wenn der Änderungsantrag freigegeben wird, ist die Qualität und Aussage der Ergebnisse deutlich besser

### Empfehlung:

Es wird empfohlen den Änderungsantrag freizugeben.

---

*Ort, Datum*

---

*Antragsteller (Name, Vorname, Unterschrift)*

---

*Ort, Datum*

---

*Projektmanagement (Name, Vorname, Unterschrift)*