

Projektstatus

Prozessanalyse Agile

Berichtszeitraum: Juni 2017

Projektlaufzeit: 26.06.2017 - 21.01.2018

Projektleitung: Marco De Tullio; Aaron Apfel

Gesamtstatus:	●	Abschlussgrad: 10 % Prognose: ↗
Kosten:	●	Grün - im Plan
Termin:	●	Grün - im Plan
Ziele:	●	Grün - im Plan

- Projektstart ist gut verlaufen
- Ziele wurden dem Team klar kommuniziert
- Erste Arbeitspakete wurden bereits bearbeitet

Wesentliche Tätigkeiten im Berichtszeitraum:

- Kick-Off Meeting hat stattgefunden
- Terminplan wurde überarbeitet
- Budget ist eingestellt

Nächste Schritte:

Im weiteren Verlauf ist es erforderlich alle Punkte der Anforderungsspezifikation und des Terminplans auf alle Ressourcen zu verteilen.
Statusberichtswesen verläuft gut.